

事業管理シート【令和8年4月時点】

| 事業番号 | 事業名 | | | | [担当課] 整備課 | |
|-----------------------------|--|----------|--------|---------------|-----------|------------|
| 27 | 電気バスの導入 | | | | | |
| 事業の 目的 ・ 位置づけ | 戦略 | 施策 | | 方向性 | | |
| | I | 安全・安心の推進 | 3 | 施設設備の計画的な維持更新 | 10 | 車両更新・改修の実施 |
| | | 脱炭素の取組み | | | | |
| | | | | | | |
| | | バス | ○ | 地下鉄 | 両事業 | |
| 事業内容 | 改正省エネ法の施行により、令和12年度までに、保有する台数の5%を非化石エネルギー自動車とする目標が掲げられたことから、電気バスの導入に向けて調査・検討し、導入計画を策定します。 | | | | | |
| 主な取組み | <ul style="list-style-type: none"> ・ワーキンググループによる電気バス導入に向けた他事業者の導入状況の情報収集と導入計画の検討 ・試験導入に向けた車両調達と試験結果の検証 ・車両導入計画の策定 | | | | | |
| 事業の見通し | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |
| | 導入に向けた検討 | | 車両導入 | | | |
| | 試験準備・実施 | | 導入計画策定 | | | |
| 年度予定 及び 進捗状況 (バス) | <ul style="list-style-type: none"> ・ワーキンググループによる検討（試験の検証方法、他事業者等の調査） ・試験導入車両等調達 | | | | | |
| 年度予定 及び 進捗状況 (地下鉄) | | | | | | |
| 年度予定 及び 進捗状況 (両事業) | | | | | | |